



Fremdriftsplan for Furumoen Borettslag

Rensing av ventilasjonskanaler

*NB! I utgangspunktet er dette en låst plan - Dersom arbeidsleder finner det mulig i forhold til fremdrift og sikkerhet - kan evt. avvik diskuteres og avgjøres på stedet.
Arbeidet i leilighetene vil starte i øverste etasje og fra laveste adresse/nr.
Arbeidet i hver leilighet vil ta ca 30 min +/- .*

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Dato	27.08.2018	28.08.2018	29.08.2018	30.08.2018	31.08.2018
Adresse/Nr	Sidensvansen 2 A-F + 4 A-D + 6 A-D	Sidensvansen 6 E-F + 8 A-F + 12 A-F	Sidensvansen 14 A-F + 15 A-F + 16 A-D	Sidensvansen 16 E-F + 17 A-F + 18 A-F	Sidensvansen 19 A-F + Tertittveien 2 A-D + 4 A-D

For mer informasjon, se fremside

Har du spørsmål vedrørende fremdriftsplan eller arbeidet som skal foregå, ta kontakt på telefon:

Power Clean Ventilasjon AS

TLF: 800 35 300